

УТВЕРЖДАЮ
Директор школы

Л.М.Швачунова
Приказ от 03.04.2023 № 130-д

**Дорожная карта
по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования
в МБОУ СОШ № 1 на 2023-2025 годы**

| № п/п | Наименования мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
|---|--|--|--|---|
| 1. Организационное управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО | | | | |
| 1.1. | Организация деятельности администрации школы по координации введения обновленного ФГОС СОО | апрель 2023 | Швачунова Л.М., директор школы | Создано единое пространство для администрации, руководителей МО, учителей по введению ФГОС СОО |
| 1.2. | Организация работы предметных методических объединений по переходу на обновленный ФГОС СОО | апрель май 2023 | Сорокина Е.Л., замдиректора по УВР, Молчанова Л.П., замдиректора по УВР, Меркель Е.В., замдиректора по ВР | Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО в школе |
| 1.3. | Участие в совещаниях по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | апрель-сентябрь 2023 | Сорокина Е.Л., замдиректора по УВР, Молчанова Л.П., замдиректора по УВР, Меркель Е.В., замдиректора по ВР | Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, определены способы их ликвидации |
| 1.4. | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновленный ФГОС СОО за период 2023 –2025 годов | август 2023, август 2024 | Молчанова Л.П., замдиректора по УВР, Меркель Е.В., замдиректора по ВР | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновленный ФГОС СОО за период 2023 – 2025 годов |
| 1.5. | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов школы и родителей обучающихся | Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с | Сорокина Е.Л., замдиректора по УВР, Молчанова Л.П., замдиректора по УВР, | Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях. |

| | | | | |
|--|--|------------------------|--|--|
| | | графиком | Меркель Е.В., замдиректора по ВР | Пакет информационно-методических материалов. Разделы на сайте школы. |
| 1.6. | Проведение самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО, анализ условий (материально-технических, финансовых, информационных и других) и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО | апрель-май 2023 | Швачунова Л.М., директор школы, Сорокина Е.Л., замдиректора по УВР, Молчанова Л.П., замдиректора по УВР, Меркель Е.В., замдиректора по ВР | Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты |
| 1.7. | Организация мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО с учетом выбора профиля обучения, в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности | 2023-2025, ежегодно | Молчанова Л.П., заместитель директора по УВР | Обеспечен учет образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) при разработке основной образовательной программы среднего общего образования (далее ООП СОО) с учетом требований обновленного ФГОС СОО |
| 1.8. | Комплектование библиотеки по всем предметам учебного плана для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | до 1 сентября 2023 | Сорокина Е.Л., замдиректора по УВР, Аптина Г.В., библиотекарь, руководители предметных МО | Обеспечено учебно-методическое сопровождение реализации ФГОС СОО |
| 1.9. | Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников | Сентябрь 2023 | Сорокина Е.Л., замдиректора по УВР, Аптина Г.В., библиотекарь, руководители предметных МО | Выявлены дефициты в использовании учебников |
| 2. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО | | | | |
| 2.1. | Формирование плана мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО в школе | апрель 2023 | Швачунова Л.М., директор школы, Сорокина Е.Л., | Сформирован план школы по введению обновленного ФГОС СОО в соответствии с |

| | | | | |
|------|--|--------------------------------|--|--|
| | | | замдиректора по УВР, Молчанова Л.П., замдиректора по УВР, Меркель Е.В., замдиректора по ВР | федеральным планом-графиком |
| 2.2. | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение обновленного ФГОС СОО | В течение всего периода | Сорокина Е.Л., заместитель директора по УВР | Журнал ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение обновленного ФГОС СОО |
| 2.3. | Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | апрель - май 2023 | Швачунова Л.М., директор школы, Косинова С.В., заместитель по АХР | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО |
| 2.4. | Разработка приказов, локальных нормативных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО | До 01.09.2023 | Швачунова Л.М., директор школы, Сорокина Е.Л., замдиректора по УВР, Молчанова Л.П., замдиректора по УВР, Меркель Е.В., замдиректора по ВР | Создана необходимая нормативная база, обеспечивающая управленческий механизм введения ФГОС СОО в школы |
| 2.5. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС СОО должностных инструкций работников школы | До 01.09.2023 | Швачунова Л.М., директор школы | |
| 2.6. | Разработка и утверждение на основе федеральной основной образовательной программы СОО, основной образовательной программы СОО школы, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, иной учебно-методической документации в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО | До 01.09.2023 | Сорокина Е.Л., замдиректора по УВР, Молчанова Л.П., замдиректора по УВР, Меркель Е.В., замдиректора по ВР | ООП СОО приведена в соответствие с требованиям ФГОС СОО, ФООП СОО, обеспечивая преемственность с ООП НОО и ООП ООО |
| 2.7. | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 10-х классов по обновленным ФГОС | До 31 августа 2023, 2024, 2025 | Сорокина Е.Л., замдиректора по УВР, | Учебные планы СОО. План внеурочной деятельности |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| | СОО | годов | Молчанова Л.П., замдиректора по УВР | СОО. |
| 2.8. | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебных планов для 10-х классов в соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО | До 31 августа 2023, 2024, 2025 годов | Сорокина Е.Л., заместитель директора по УВР | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам |
| 3. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО | | | | |
| 3.1. | Обеспечение консультационной и методической поддержки педагогов школы по вопросам реализации ООП СОО | апрель-декабрь 2023 | Сорокина Е.Л., замдиректора по УВР, Молчанова Л.П., замдиректора по УВР | Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам школы, в том числе в рамках деятельности школьных МО учителей-предметников |
| 3.2. | Разработка плана методической работы школы, обеспечивающей сопровождение перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО, включающего участие в муниципальных конференциях, семинарах по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО и других образовательных событий | Апрель 2023 | Сорокина Е.Л., заместитель директора по УВР | Участие педагогов школы в работе площадок для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов. |
| 3.3. | Сотрудничество школы с организациями дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта, обеспечивающими реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС | 2023 - 2025 | Меркель Е.В., заместитель директора по ВР | Синхронизированы способы по использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов |
| 3.4. | Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам | Июнь - декабрь 2023 | Сорокина Е.Л., замдиректора по УВР, Молчанова Л.П., замдиректора по УВР | Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов |
| 3.5. | Организация включения в педагогическую деятельность учителей школы федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО | Август 2023 | Сорокина Е.Л., замдиректора по УВР, Молчанова Л.П., замдиректора по УВР | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на |

| | | | | |
|-------|---|--|--|---|
| | | | | единой цифровой платформе |
| 3.6. | Формирование плана ВШК и его реализация в условиях введения обновленного ФГОС СОО | 2023 - 2025 годы | Сорокина Е.Л., замдиректора по УВР, Молчанова Л.П., замдиректора по УВР, Меркель Е.В., замдиректора по ВР Долбешкин С.В., замдиректора по БОП | Созданы условия, обеспечивающие постоянный мониторинг образовательных результатов в соответствии с обновленным ФГОС СОО |
| 3.7. | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС СОО. | До 1 сентября ежегодно с 2023 по 2025 годы | Сорокина Е.Л., замдиректора по УВР, Молчанова Л.П., замдиректора по УВР, Меркель Е.В., замдиректора по ВР Долбешкин С.В., замдиректора по БОП | План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО. |
| 3.8. | Организация системной работы в школе по формированию функциональной грамотности обучающихся | По отдельному плану | Сорокина Е.Л., замдиректора по УВР | Достигнуто повышение качества образования |
| 3.9. | Организация использования учителями-предметниками школы Федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности | Постоянно | Сорокина Е.Л., замдиректора по УВР, Молчанова Л.П., замдиректора по УВР | Школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий |
| 3.10. | Методическое сопровождение педагогов школы в период перехода на обновленный ФГОС СОО, которое включает: - проведение анализов уроков, организованных в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО; - организацию взаимопосещения занятий учителями как в рамках одного методического направления, так и между методическими группами; - выработка методических рекомендаций на уровне школы по совершенствованию используемых методов и приемов достижения образовательных результатов; - рассмотрение на педагогических советах школы промежуточных результатов реализации обновленного ФГОС СОО; | Постоянно | Сорокина Е.Л., заместитель директора по УВР, Молчанова Л.П., заместитель директора по УВР | Обеспечена своевременная коррекция профессиональной деятельности педагогов в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО, оказана необходимая адресная помощь |

| | | | | |
|--|---|--|---|---|
| | - формирование системы наставничества для профессионального роста молодых специалистов; - контроль качества организации учителем образовательной деятельности. | | | |
| 4. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС СОО | | | | |
| 4.1. | Анализ кадрового обеспечения школы в условиях введения обновленного ФГОС СОО | апрель-май 2023 | Швачунова Л.М., директор школы, Сорокина Е.Л., замдиректора по УВР, Молчанова Л.П., замдиректора по УВР | Выявлены дефициты готовности к введению обновленного ФГОС СОО в части кадрового обеспечения |
| 4.2. | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к переходу на обучение по обновленному ФГОС СОО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки работников, реализующих ООП СОО | Ежегодно в течение всего периода с 2023 по 2025 годы | Сорокина Е.Л., заместитель директора по УВР | Прохождение профессиональной подготовки сотрудниками школы, реализующими ООП СОО |
| 4.3. | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | До 25 августа ежегодно в период с 2023 по 2025 годы | Молчанова Л.П., заместитель директора по УВР | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год |
| 5. Мониторинг готовности гимназии к введению обновленных ФГОС СОО | | | | |
| 5.1. | Внедрение системы мониторинга готовности школы к введению обновленного ФГОС СОО | апрель – май 2023 | Сорокина Е.Л., замдиректора по УВР, Молчанова Л.П., замдиректора по УВР | Внесение корректировки в план по введению обновленного ФГОС СОО |
| 5.2. | Проведение собеседований с руководителями предметных методических объединений по готовности к введению обновленного ФГОС СОО | апрель – май 2023 | Сорокина Е.Л., замдиректора по УВР, Молчанова Л.П., замдиректора по УВР | Обеспечен промежуточный контроль готовности школы к введению обновленного ФГОС СОО |
| 5.3. | Внедрение в школе системы мониторинга реализации обновленного ФГОС СОО | декабрь 2023 | Сорокина Е.Л., замдиректора по УВР, Молчанова Л.П., замдиректора по УВР | Обеспечен промежуточный контроль качества внедрения в школе обновленного ФГОС СОО |
| 6. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС СОО | | | | |
| 6.1. | Информирование общественности о переходе школы на обучение по обновленному ФГОС СОО | апрель - декабрь 2023 | Сорокина Е.Л., заместитель директора по УВР | Обеспечено информирование общественности о ходе и значимости введения |

| | | | | |
|------|--|-----------|---|--|
| | | | | обновленного ФГОС СОО через сайт школы, страницы учреждения в социальных сетях, информационный стенд в школе. |
| 6.2. | Информирование участников образовательных отношений о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО | постоянно | Сорокина Е.Л., замдиректора по УВР Классные руководители | Обеспечена доступность для всех участников образовательных отношений информации об условиях реализации обновленного ФГОС СОО в школе, о возникающих при этом правах и возможностях обучающихся |